REASSENTAMENTO: PRAZO DE ENTREGA
VENCIDO PELA TERCEIRA VEZ

O prazo para a entrega dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em
Mariana, na regiao Central de Minas, venceu no sabado (27/02). Mais de 300 casas deveriam ter sido
erguidas, mas sé cinco foram finalizadas, e apenas em Bento. As construcdes sao de responsabilidade
da Fundacao Renova, instituicao criada para a reparacao aos atingidos pelo rompimento de barragem
de Fundao, em novembro de 2015.

A multa pelo descumprimento estava fixada em R$ 1 milhao. O prazo foi determinado pelo
Tribunal de Justica de Minas Gerais (TJMG) apés dois pedidos de prorrogacao feitos pela instituicao. A
Renova tenta nova prorrogacao e o recurso aguarda apreciacao e julgamento em segunda instancia.
A Justica, a fundac&o afirma que os protocolos sanitarios aplicdveis em razdo da Covid-19 obrigaram
que o trabalho seja feito com equipes reduzidas. Além disso, a Renova alega que o processo de
construcao é lento.

"Ha evidéncias técnicas de que a construgcdo dos reassentamentos é resultado de um longo
processo que antecede as obras de edificacao, e envolve planejamento, aprovacao de projetos de lei
por parte do poder publico para transformar subdistritos em distritos, conceitos urbanisticos,
aprovacao de projetos, adequacdo a desafios como topografia alinhada as relagées de vizinhanga e as
leis urbanisticas do municipio, entrega da infraestrutura, disposicao dos bens publicos e aprovacao do
projeto das residéncias pelas familias", declarou, em nota.

A Renova informou que permanece dedicada as obras dos reassentamentos, com a previsao
de um investimento de R$ 1 bilhao para 2021, o que significara, sequndo a fundagao, aumento de
14% em relacao ao ano anterior.

“A Esperanca tem duas filhas lindas, a indignacdo e a coragem; a indigna¢ao nos ensina a nao
aceitar as coisas como estdo; a coragem, a muda-las. O dia 27 de fevereiro seria uma data
importante para os atingidos da barragem do Fundao, seria o dia da entrega das chaves das nossas
casas mas nao foi, essa é a terceira data, e 5 casas prontas, estivemos 13, juntamente com a
comissao dos atingidos, este sabado seria a agenda deles em fazer a visita no reassentamento e
como é uma data marcante nao podiamos deixar passar em branco, a Fundacdo Renova ndo nos deu
nenhum suporte, ndo nés acompanhou na visita, pois pra eles nao seria viavel, pois nos enrolam ha 5
anos. Nossa caminhada esta sendo realizada sozinhos, com nariz de palhacgo, claro estamos sendo
feitos de palhaco, sabe Deus quando sera entregue o reassentamento. Fora Funda¢cdo Renova, chega
de enrolacao estamos cansados dessa espera e muitos nao verao o novo reassentamento, e a
Fundacdo Renova é tdo sacana que no dia 23 de dezembro inaugurou o posto de saude sem
comunicar a comunidade e nem a comissao de atingidos e para qué colocar o nome do presidente da
Fundacdo Renova se eles estdo devolvendo uma coisa que tiraram de nds? O posto de saude ja
existia, apenas devolvam o que nos tirou, se for colocar, acrescentar algum nome la que se coloque o
do promotor, Guilherme, esse sim fez e faz muito por nés.” Finaliza nota enviada pelos moradores
atingidos pela barragem de Fundao.



Fotos: Enviadas pelos moradores atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundao.
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